

A seguito di quanto previsto nell'atto G.M. n. 115/2013 di assegnazione del PEG e piano performance anno 2013, relativamente alla Sezione V – previsione degli indicatori di qualità e quantità, di costi/proventi e dei parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi - in merito al report quadrimestrale "Nuova Casa di Riposo", si comunica che l'accordo procedimentale con annesso cronoprogramma è stato stipulato il 4 luglio 2013.

Tale cronoprogramma prevedeva la presentazione della richiesta di modifica alla lottizzazione dell'area individuata dalla Cooperativa agli Uffici comunali entro la metà del mese di luglio, ma a tutt' oggi la richiesta non è stata ancora presentata.

A seguito di solleciti da parte del Segretario Generale e della sottoscritta, la Cooperativa ha comunicato che la sottoscrizione del compromesso tra il proprietario dell'area e la Cooperativa stessa è stata effettuata agli inizi di questo mese e sono tuttora in corso contatti di natura tecnica per perfezionare il contenuto degli atti da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale.

La Cooperativa, contattata telefonicamente, ha riferito che il ritardo verrà recuperato nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera.

Castelfidardo, 25 settembre 2013

IL RESPONSABILE VII SETTORE

Maila Baldoni

A seguito di quanto previsto nell'atto G.M. n. 115/2013 di assegnazione del PEG e piano performance anno 2013, relativamente alla Sezione V – *“previsione degli indicatori di qualità e quantità, di costi/proventi e dei parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi”*

in merito al report quadrimestrale **“Nuova Casa di Riposo”**, ad integrazione del precedente report, si comunica che l'accordo procedimentale con annesso cronoprogramma, stipulato il 4 luglio 2013, viene costantemente monitorato sia da parte del Segretario Generale che della sottoscritta.

In data 11/12/2013 la Cooperativa ha inviato l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, cui ha fatto seguito un incontro con il Presidente, la sottoscritta, il Segretario Generale, il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali il 17 dicembre 2013 per l'approvazione di tale nuovo cronoprogramma.

Nella stessa giornata il Segretario Generale ha inoltrato la nuova bozza di cronoprogramma tramite mail alla sottoscritta ed al Responsabile Settore IV *“Urbanistica”* invitando i destinatari a presentare eventuali osservazioni o suggerimenti o richiesta di integrazione atti entro il 23 dicembre 2013.

Nella stessa data la sottoscritta ha risposto al Segretario precisando, come già aveva anticipato in riunione, che i tempi indicati nel cronoprogramma riguardavano prevalentemente l'Ufficio Tecnico ad eccezione del rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, di propria competenza. Per tale incombenza, i tempi previsti nel cronoprogramma, indicati in 15 gg., non risultano sufficienti al rilascio, in quanto prima è necessario il sopralluogo della Commissione Tecnico-Consulativa dell'Ambito Sociale n. 13.

A seguito di osservazioni anche da parte del Settore IV, la Cooperativa, anche a seguito di sollecitazioni telefoniche da parte della sottoscritta e del Segretario Generale, ha inviato l'aggiornamento del cronoprogramma in data 9 gennaio 2014.

Report "dichiarazioni ISEE":

interventi di varia natura	ANNO 2012						ANNO 2013					
	N. richieste presentate/accolte	n. inviate Guardia Finanza	Isee regolari	Isee non regolari	In attesa di risposta	N. richieste presentate/accolte	n. inviate Guardia Finanza	Isee regolari	Isee non regolari	In attesa di risposta		
Contributi generici	87	3		1	2	20	3			3		
voucher sociali						62	4			4		
SAD	19	2			2	18	4			4		
Alloggi ERP	92	5	2	3		90	5			5		
contributo libri testo						113	5			5		
Ammissioni asilo Nido	60	6			6							
Bonus gas/energia	152	1			1	155	1			1		
Tessere agevolate	165	1			1	231	3			3		
Assegno nucleo fam.						40	1			1		
Contributi affitto	104	3			3							
L.R. 30/1998						140	4			4		
Sostegno al reddito	54	4			4							

Percentuale media sul totale dichiarazioni trasmesse alla Guardia di Finanza per il controllo

Anno 2012 3,41%

anno 2013 3,45%

N.B. Si precisa che stessi soggetti possono aver presentato richieste per più interventi allegando la stessa dichiarazione ISEE.

Il Settore invia periodicamente le dichiarazioni ISEE alla Guardia di Finanza, prelevandole a campione dalle varie richieste.

Di tutte le dichiarazioni pervenute, inviamo con precedenza quelle con ISEE pari a zero.

Purtroppo la Guardia di Finanza non riesce a dare risposte veloci, quindi alcuni interventi urgenti (tipo l'erogazione di contributi economici) non possono aspettare l'esito delle verifiche.

L'unico servizio in cui aspettiamo i risultati della Guardia di Finanza è quello relativo all'assegnazione di alloggi ERP: l'assegnazione avviene solo dopo la verifica della veridicità della dichiarazione fornita.

Dopo l'esito delle verifiche, in presenza di dichiarazioni non veritiere, oltre a segnalare il fatto alla Procura della Repubblica, si è provveduto a recuperare le somme erogate oppure è stata riformulata la graduatoria alloggi ERP, sulla base del nuovo indicatore ISEE.

Più volte la sottoscritta sollecita telefonicamente l'esito delle verifiche alla Guardia di Finanza.

Castelfidardo, 28 gennaio 2014

IL RESPONSABILE VII SETTORE

Maila Baldoni